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Høyere energipriser, billigere solenergi og utsikter til kommende 
myndighetskrav er noen av grunnene til at stadig flere velger å investere 
i solenergianlegg. Installasjon av solenergianlegg er med på å forberede 
byggeier på fremtidige myndighetskrav og kan være en økonomisk og 
miljømessig bærekra�tig investering.

Denne veilederen er utviklet av Grønn Byggallianse og Solenergiklyngen, 
med innspill fra en referansegruppe bestående av byggeiere og 
leverandører, og Norconsult som innleid bidragsyter. Veilederen har som 
formål å bistå næringsbyggeiere og eiendomsbesittere, heretter kalt 
bestiller, til å ta informerte valg og hjelp til å navigere i prosessen med 
å bestille og implementere solcelleanlegg. Den gir oversikt over hvordan 
man går frem for å bestille et solcelleanlegg, og hva som er viktig å ta 
hensyn til for at investeringen skal være bærekra�tig.

Vi ønsker å takke for gode bidrag og innspill til veilederen fra referanse-
gruppen bestående av Vidar Fiskum (Norsk Eiendom), Rune Bang (BULK 
Industrial Real Estate), Trond Enger m.fl. (Norgesgruppen), Emilie Marley 
(Entra), Ingeborg Eriksdatter Høiaas (Oslobygg KF), Nora Holst Haaland 
(Fusen) og spesielt stor takk til Alise Johannesen Hjellbrekke, Kari Thorset 
Lervik og Mari Lauglo i Norconsult for god og profesjonell prosess.

Forord
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1 Introduksjon til 
 solenergisystemer

I dette kapittelet gir Solenergiklyngen og Grønn Byggallianse en kort 
introduksjon til solenergisystemer, før Kapittel 2 presenterer selve 
bestillingsveilederen.

1.1 Ulike solenergisystemer
Det finnes flere ulike måter og teknologier å utnytte solenergi på. Sol  -
celleanlegg er per i dag den vanligste og mest brukte teknologien i bygg, 
og dermed utgangspunktet for denne veilederen. Under gis likevel en kort 
introduksjon til ulike typer solenergisystemer:

I tillegg til solcelleteknologi er det flere andre solenergisystemer som 
omgjør solinnstråling til energi som kan nyttiggjøres i bygg:

1. Solvarmesystemer (termisk): Disse systemene bruker solens varme 
til å varme opp vann eller bygg direkte, uten å konvertere energien 
til elektrisitet først. Solvarme kan utnyttes gjennom solfangere som 
absorberer solstrålene og deretter overfører varmen til et varme-
lagringsmedium. Fra dette mediet fordeles varmen til romoppvarming 
ved behov.  

2. Hybride solsystemer (PVT): Solenergisystemer som kombinerer foto -
voltaiske celler (PV) for elektrisitetsproduksjon og termiske solfangere 
(T) for varmeproduksjon forkortes PVT. Dette systemet gjør det mulig å 
utnytte solenergien på to måter samtidig.  

3. Solcelleteknologier: Solcelleanlegg varierer i design og ytelse, men 
felles for dem er at anleggene består av flere solcellepaneler. Hvert 
solcellepanel består av en flere solceller som omdanner energien i 
solstrålene til elektrisk strøm. Til sammen produserer anlegget strøm 
med en spenning som kan nyttiggjøres i bygg. Solcelleenergi kalles 
også fotoelektrisk energi (av engelsk photovoltaic, derav PV) 
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Et solcelleanlegg består av tre nøkkelelementer:

1. Solcellepaneler: Solcellepanelene består av solceller som konverterer 
sollys til elektrisk energi. Disse kan enten være plassert utenpå 
eksisterende konstruksjon (Building Applied Photovoltaics BAPV) eller 
være en integrert del av en bygningskomponent (BIPV), eksempelvis i 
fasadeplater. 

2. Vekselretter/omformer/inverter: Denne enheten omformer 
likestrømmen fra solcellepanelene til vekselstrøm som kan brukes i 
bygningen eller sendes tilbake på nettet. 

3. Montasjestrukturer: Strukturer som holder solcellepanelene på plass 
og muliggjør optimal plassering for solinnhenting.

Batteri: Et solcelleanlegg fungerer uten batterilagringssystem. Ved å 
installere batteri får man likevel mulighet til å lagre overskuddsenergi for 
senere bruk, vanligvis når solenergiproduksjonen er lav og strømprisen 
er høy. Batterier skaper energiuavhengighet og gjør at man har mer 
fleksibel tilgang til kra�t. Dersom man ikke har batterier, eller batteriene er 
fulladede, sendes overskuddsstrøm ut på nettet. 

1.3 Fordeler og ulemper med solcelleanlegg

Fordeler:
• Fornybar: Solenergi er en ubegrenset og fornybar energikilde som ikke 

produserer klimagassutslipp under dri�t.

• Reduserte energikostnader på lang sikt: Etter etableringskostnaden gir 
solenergi tilnærmet gratis strømproduksjon og kan redusere avhengig-
heten av strømnett og kra�tmarked.

• Mindre avhengig av strømnettet: Solenergi kan bidra til å skape mer 
selvstendige strømforsyninger og avlaste det o�entlige strømnettet.

Ulemper:
• Kostnad ved oppstart og installasjon: Etableringskostnaden for å 

installere solcelleanlegg kan være betydelig, selv om det på lang sikt 
med stor sannsynlighet vil lønne seg økonomisk.

• Uregulerbar: Solenergi er avhengig av sollys, som betyr at produksjonen 
vil variere etter værforholdene. 

• Plassbehov: Installasjon av solcelleanlegg kan kreve betydelig plass, 
spesielt ved store kommersielle eller industrielle installasjoner.
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Før installasjon av et solcelleanlegg er det forhold som bør undersøkes 
og avklares. Dette for å oppnå et sikkert og bærekra�tig anlegg med god 
kvalitet til riktig pris som oppfyller bestillers mål med investeringen. Gode 
vurderinger i forkant av en installasjon er også essensielle for å redusere 
risikoen for eksempelvis uforutsette kostnader, feil under bygging eller i 
dri�t og forsinkelser.

Denne veilederen er utviklet for å gi en oversikt over hvordan man går 
frem for å bestille et solcelleanlegg, og hva som er viktig for å sikre 
en god og bærekra�tig investering. Formålet med veilederen er å bistå 
beslutnings takere, slik at de kan ta informerte valg i forbindelse med 
bestilling av solcelleanlegg.

Veilederen gir først en innføring i det å vurdere hensikten med en sol  celle  -
installasjon. Videre beskrives tekniske og fysiske forhold som minimum 
bør vurderes før bestilling, etterfulgt av en oversikt over relevante regula-
toriske forhold. Det gås så inn på valg som tas i forbindelse med selve 
bestillingsprosessen og en konkurranse, samt en introduksjon til utførelse 
av teknoøkonomisk analyse der det er relevant. Til slutt gjennomgås 
viktigheten av å planlegge og tilrettelegge for dri�t og vedlikehold før, 
underveis og etter installasjon av solcelleanlegg. I tillegg gis en oversikt 
over nyttige lenker for bestiller, samt en sjekkliste som oppsummerer 
punktene omtalt i veilederen. Veilederen er bygd opp tematisk, i den 
rekkefølgen som er vanligst å følge ved bestilling (se Figur 1). 
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Figur 1: Prosessflyt 
for bestilling av 
solcelleanlegg
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Først og fremst bør målet og hensikten med bestillingen avklares og 
kommuniseres. Det kan være mange grunner til å installere et solcelle-
anlegg, og o�te er det ønskelig å oppnå en kombinasjon av flere mål. I 
de fleste tilfeller ønsker bestiller en mest mulig bærekra�tig løsning som 
ivaretar både økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Eksempler på 
mål for en solcelleinstallasjon kan være:

• Høyest mulig energiproduksjon

• Oppnåelse av energimål som energimerke, BREEAM, NZEB, plusshus 
osv.1 

• Best mulig lønnsomhet

• Markedsføring

Det er relevant å avklare hensikten med bestilling i forkant, da det kan 
påvirke hvordan solcelleanlegget utformes. Dersom målet er høyest mulig 
energiproduksjon, dimensjoneres et solcelleanlegg så stort som praktisk 
mulig ut fra byggets forutsetninger. For andre mål som for eksempel 
oppnåelse av best mulig lønnsomhet eller gitte sertifiseringer, kan det 
derimot lønne seg å installere et mindre solcelleanlegg enn det som 
fysisk er mulig. Dersom målet med installasjonen er markedsføring og 
positiv signale�ekt, kan det være aktuelt å benytte flater som er synlige 
for publikum. I mange tilfeller er det fullt mulig å tilfredsstille flere mål 
i samme installasjon, og hva som er den mest bærekra�tige og mest 
gunstige løsningen vil variere fra prosjekt til prosjekt. 

Målet med bestillingen er også viktig å ha for seg når kvalifikasjons- og 
evalueringskriterier settes, dette beskrives nærmere senere. Resultater 
fra en teknoøkonomisk vurdering kan bidra til å avklare hvilke mål som er 
realistiske å sette for en gitt installasjon. 

2.2 Minimumsvurderinger av byggets egnethet for 
installasjon av solcelleanlegg
Før man setter i gang med bestilling av et solcelleanlegg bør byggets og 
lokasjonens egnethet vurderes. Installasjon av et solcelleanlegg er en 
tverrfaglig operasjon, og definert som både en bygningsteknisk, mekanisk 
og en elektroteknisk installasjon av DSB2. Det vil med andre ord være både 
mekaniske og elektriske grensesnitt som må undersøkes og planlegges, i 
tillegg til regulatoriske og økonomiske. Eksempel på spørsmål å stille seg 
før en installasjon av et solcelleanlegg er: 

• Tåler taket og bygningskonstruksjonen vektbelastningen av et solcelle-
anlegg, i tillegg til snølast? 

• Er det behov for å ski�te taktekking før solcelleanlegg kan installeres? 

• Er det behov for oppgradering av elektrisk anlegg? 

• Er bygget vernet? 

1 Andre veiledere om energisparetiltak og BREEAM finnes på Grønn Byggallianses 
nettsider: https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/publikasjoner/

2 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Solcelleanlegg definert i 
Elsikkerhet 91.

https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/publikasjoner/
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• Har bygget store, åpne flater med gode solforhold? 

• Er det ubrennbar isolasjon i taket (helst 30 mm både i bunn og topp)? 

Videre beskrives kort viktige punkter som minimum bør vurderes før 
bestilling av et solcelleanlegg. Det er også andre vurderinger som med 
fordel kan utføres før en bestilling, men som ikke er like kritiske for 
gjennomførbarhet, kostnadsnivå og fremdri�t som de beskrevet i dette 
delkapittelet. Vurderinger som i tillegg kan utføres i en komplett tekno-
økonomisk analyse beskrives i kapittel 2.3 «Utførelse av teknoøkonomisk 
analyse». 

Merk at hensiktsmessig detaljnivå i vurderingene vil variere fra prosjekt til 
prosjekt, og kan utføres både av bestilleren selv, eller settes ut til eksterne 
parter eller rådgivere. Vurderingene kan utføres både på enkeltbygg-nivå 
eller porteføljenivå dersom bestiller sitter med større bygg- og eiendoms-
porteføljer. Det finnes i dag en rekke aktører som tilbyr ulike metoder for 
kartlegging, som GIS- og kartdata, dronebilder, med mer. 

For ytterligere beskrivelser av hvilke forhold som bør være på plass i et 
godt tilrettelagt bygg for solcelleanlegg henvises det til Solenergiklyngens 
veileder «Solklare bygg» (publiseres i april 2024)3. 

2.2.1 Bygningstekniske forhold
Det er viktig, og i mange tilfeller et myndighetskrav, å dokumentere at 
bygningskonstruksjonen tåler laster fra solcelleanlegg og eventuelt 
ballast. I vurderingen må det også tas hensyn til snø, vindlast og 
påvirkning fra miljøet. Dette er spesielt viktig for eldre bygg (prosjektert 
etter laststandarder før 2001), men må også dokumenteres i nyere bygg. 
Vurderingen er spesielt viktig for flate tak da solcelleinstallasjonen bidrar 
til en betydelig økt vekt til bygningskonstruksjonen grunnet bruk av 
ballast. Det er likevel aktuelt for skråtak og fasader, da et solcelleanlegg 
uten ballast også vil påføre økt vekt og mulig skjevbelastning som 
bygningskonstruksjonen ikke er dimensjonert for. Dokumentasjon er altså 
viktig for både skrå og flate tak i alle konstruksjonsmaterialer. 

Taktekkingens tilstand, restlevetid og type bør også undersøkes. Det 
må vurderes om takoppbygget, altså både isolasjon og taktekking kan 
utsettes for lokale punktlaster uten at det er fare for vannansamling eller 
punktering. Dette er viktig for å avklare om det er nødvendig å gjøre tiltak 
eller utbedringer på taket før en eventuell installasjon av solcelleanlegg. 
Et solcelleanlegg har en forventet levetid på minst 30 år, og det vil 
medføre arbeid med demontering dersom det skal gjøres tiltak under 
denne perioden. For taktekkinger med relativt kort gjenværende levetid, 
bør det derav vurderes å samkjøre installasjon av solcelleanlegg med 
utski�ting av taktekking. Informasjon om typen taktekking og tilstand på 
tak er også nyttig informasjon å oppgi i en bestilling, slik at tilbyder får 
tilbudt riktig type festesystem og løsning.  

Ved installasjon av solcelleanlegg er det viktig å bevare tetthet og 
funksjon i tak og/eller fasader der solcelleanlegget installeres. For 
nybygg-prosjekter vil dette naturlig kunne inngå som en del av den 
helhetlige og tverrfaglige prosjekteringen, mens for en installasjon på 

3 Solenergiklyngens veiledere publiseres på denne nettsiden:  
https://solenergiklyngen.no/om-solenergi-2/ressurser/

https://solenergiklyngen.no/om-solenergi-2/ressurser/
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eksisterende bygg må dette spesifikt vurderes og ivaretas i løsningen 
som velges. I hvor stor grad dette er en utfordring vil avhenge av både 
monteringsmetode for solcelleanlegget og bygningsmessige kvaliteter (for 
eksempel type taktekke).

2.2.2 Byggesøknad, regulering og verneverdi
Solcelleanlegg er definert som en teknisk installasjon og er derfor i 
utgangspunktet søknadspliktig jf. Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav 
f. Søknadsplikten må avklares for hvert prosjekt, og nødvendig søknad 
må utarbeides av ansvarlig søker for behandling hos kommunen (se mer 
informasjon i delkapittel 2.4.1 «Kommunen»). Selve utførelsen av bygge-
søknaden kan settes bort til leverandør av solcelleanlegg eller annen 
ekstern part i bestillingsprosessen. Dersom rollen som ansvarlig søker 
flyttes til leverandør må bestiller være klar over at det er de som har 
ansvar for at søknaden håndteres av fagpersoner med riktig kompetanse 
for å erklære ansvar for ansvarlig søker. 

Rammer for byggesøknaden kan være viktig å identifisere tidlig. Rammer 
kan være styrt av bestemmelser i reguleringsplan eller kommuneplanen. 
Vernestatus må også undersøkes, og for verneverdige og fredete bygg 
henvises det til «Riksantikvarens veileder for solenergianlegg på 
eksisterende bygninger»4. Ved å gjennomføre nødvendige undersøkelser 
allerede før bestilling unngår man forsinkelser eller unødvendig stopp i 
prosessen som følge av uforutsette krav. 

Det skilles mellom en ett- og to-trinnssøknad. For en ett-trinnssøknad må 
søknaden være komplett fra start med all nødvendig dokumentasjon. Etter 
at tillatelsen er gitt kan man sette i gang bygging. For en to-trinnssøknad 
må man først søke om rammetillatelse, som gir en sikkerhet på at tiltaket 
lar seg gjennomføre, før tiltaket er detaljprosjektert. Når prosjektet er 
ferdigprosjektert, vil det deretter være nødvendig med en igangsettelses-
tillatelse før bygging kan igangsettes.

Det er viktig å merke seg at byggesøknad vil påvirke både fremdri�ten til et 
prosjekt og kostnaden. Kostnad og hvor lang tid søknadsprosessen tar vil 
variere fra prosjekt til prosjekt basert på blant annet tilhørende kommune, 
nabovarsling, søknad om dispensasjon, ansvarsbelegging av konstruksjon 
og eventuelt brann, ett-trinnsøknad eller rammetillatelse. Saks behandlings-
tiden til kommunen må beregnes å være mellom 5 og 16 uker.

For enkelte store solcelleanlegg kan bestemmelser i energiloven tre i 
kra�t, og gjøre det nødvendig å søke om anleggs konsesjon og eventuelt 
omsetningskonsesjon. Se mer informasjon om dette under delkapittel 
2.4.3 «NVE og RME».

4 https://www.riksantikvaren.no/veileder/
riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/

https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/


BESTILLING AV SOLCELLEANLEGG  11

TOC
2.2.3 Plassering og solforhold
Egnet plassering for et solcelleanlegg påvirkes både av eventuelle 
fysiske og regulatoriske begrensninger som beskrevet over, men bør også 
vurderes mot hvilke flater som har gode solforhold. Med gode solforhold 
menes blant annet mest mulig skyggefrie tak- eller fasadeflater som 
store deler av året har sollys på seg. En innledende vurdering av egnet og 
ønsket plassering bør utføres før bestilling av solcelleanlegg for å sikre et 
tydelig forventningsnivå hos alle parter i bestillingsprosessen. Risikoen 
ved å ikke ha vurdert dette på forhånd er suboptimale anlegg.

Hvordan mer detaljerte vurderinger av solforhold og energiproduksjon kan 
utføres beskrives i kapittel 2.3 «Utførelse av teknoøkonomisk analyse». 

2.2.4 Elektrisk tilkobling
Det må sikres at byggets elektriske anlegg og inntak fra nett er i stand 
til å håndtere energiproduksjonen fra solcelleanlegget, særlig bør dette 
sjekkes ved installasjoner på eksisterende, eldre bygg. Dette innebærer 
blant annet å undersøke hvor i byggets elektriske anlegg solcelleanlegget 
kan tilkobles, og om det er ledig plass til vern og tilkobling i den aktuelle 
tavlen, kabelføring fra anlegg til tilkoblingspunkt, og hvor vekselretter 
trygt kan plasseres. Selve detaljprosjekteringen av den elektriske 
tilkoblingen kan utføres av leverandør etter bestilling. Det bør likevel 
gjøres innledende undersøkelser i forkant for å avdekke om det er behov 
for tiltak eller oppgraderinger på eksisterende anlegg før et solcelleanlegg 
kan tilkobles, eventuelt om elektriske forhold setter noen begrensning 
for mulig anleggsstørrelse. I tillegg til dette er informasjon om typen 
spenningsanlegg (TN- eller IT-nett) nyttig å oppgi i en bestilling slik at 
tilbyder får tilbudt riktige løsninger og utstyr for bygget. 
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2.3 Utførelse av teknoøkonomisk analyse (dersom 
aktuelt)
Dersom bestiller i forkant av et innkjøp ønsker å ha avklart økonomiske 
forventninger til solcelleanlegget og hva som eventuelt bør bestilles, kan 
det utføres en teknoøkonomisk analyse. Dette krever at man er ferdig med 
det foregående stadiet beskrevet i kapittel 2.2 «Minimumsvurderinger av 
byggets egnethet for installasjon av solcelleanlegg». 

I en teknoøkonomisk analyse kartlegges hvilke løsninger som teknisk 
og økonomisk er gunstige for den aktuelle lokasjonen. Resultatene fra 
en slik kartlegging kan brukes som beslutningsunderlag for hva som ut 
fra prosjekteiers tekniske og økonomiske kriterier skal bestilles. Det er 
fullt mulig å anska�e et solcelleanlegg uten å ha gjennomført en slik 
analyse, men kartleggingen vil kunne hjelpe bestiller med å konkretisere 
bestillingen og sette riktige forventninger for økonomiske og energi-
messige resultater. 

Det kan som nevnt være mange andre gode grunner til å investere i 
solcelleanlegg enn kun økonomisk lønnsomhet. Andre kriterier (f.eks. miljø 
eller design) kan også tas med i en teknoøkonomisk analyse, for eksempel 
gjennom en sammenligning- og rangeringsmatrise. 

Videre beskrives kort hvilke momenter som kan inngå i en tekno-
økonomisk analyse. Merk at dette ikke er en komplett veiledning til 
hvordan utføre analysen, men en introduksjon som kan brukes som hjelp 
til å sette i gang eller vite hva som bør etterspørres dersom analysen 
settes ut til en tredjepart.

Ønsker du en grundigere gjennomgang av teknoøkonomisk analyse, se 
Solenergiklyngens rapport «Teknoøkonomisk potensial for solenergi på 
bygg»5.

5 Rapporten «Teknoøkonomisk potensial for solkra�t på bygg» finner du på: https://
solenergiklyngen.no/wp-content/uploads/2023/10/Tekno-okonomisk-potensi-
al-for-solkra�t-pa-bygg_20230922.pdf

Dersom bestiller i forkant av et innkjøp ønsker  
å ha avklart økonomiske for ventninger til sol-
celleanlegget og hva som eventuelt bør bestilles, 
kan det  utføres en teknoøkonomisk analyse.

https://solenergiklyngen.no/wp-content/uploads/2023/10/Tekno-okonomisk-potensial-for-solkraft-pa-bygg_20230922.pdf
https://solenergiklyngen.no/wp-content/uploads/2023/10/Tekno-okonomisk-potensial-for-solkraft-pa-bygg_20230922.pdf
https://solenergiklyngen.no/wp-content/uploads/2023/10/Tekno-okonomisk-potensial-for-solkraft-pa-bygg_20230922.pdf
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2.3.1 Av hvem og når utføres analysen? 
En teknoøkonomisk analyse kan utføres på ulike detaljnivå, med resultater 
varierende deretter. Både en enkel og mer detaljert kartlegging kan 
utføres selv eller settes ut, avhengig av hvilken kompetanse og kapasitet 
bestiller har. 

En komplett teknoøkonomisk analyse for et solcelleprosjekt kan imidlertid 
o�te kreve en mer sammensatt faglig kompetanse (byggeteknisk, solcelle-
teknisk, økonomisk og kunnskap om energiforbruk, -priser og -marked). 
Deler eller hele av denne kartleggingen kan utføres med interne ressurser 
med kompetanse innen de ulike feltene, men settes o�te ut til eksterne 
rådgivere eller andre. 

Mange leverandører av solcelleanlegg tilbyr å utføre økonomisk analyse 
og dimensjonering av solcelleanlegg. Leverandører kan utføre gode 
analyser, men er o�te best på den solcelletekniske kompetansen. Bestiller 
bør også ha i bakhodet at en leverandør kan ha økonomisk interesse av å 
anbefale innkjøp av større anlegg. 

Teknoøkonomisk analyse bør utføres før bestilling av solcelleanlegg, 
og gjøres o�te som en egen separat bestilling dersom den ikke utføres 
internt. 

2.3.2 Teknisk analyse
I den tekniske delen av en teknoøkonomisk analyse kartlegges teknisk 
mulig og gunstig plassering av solcelleanlegg. I tillegg til de bygnings-
tekniske vurderingene beskrevet i kapittel 2.2 «Minimumsvurderinger 
av byggets egnethet for installasjon av solcelleanlegg», inngår gjerne 
følgende solcelletekniske vurderinger for å kartlegge hvordan et solcelle-
anlegg bør utformes for best mulig ytelse: 

Solressurs
Med solressurs menes her hvor mye energi som årlig stråler inn fra sola 
på et sted, og hvordan ressursgrunnlaget skal anslås. Solressursen er 
avhengig av hvor i landet man befinner seg, og av lokale forhold. Det 
finnes en rekke kilder man kan hente data og estimater på solressursen 
fra. De ulike kildene oppgir o�te ulik solressurs for samme lokasjon, 
fordi de baserer seg på ulike grunnlagsdata og modeller for beregning. 
Den mest nøyaktige måten å fastslå solressurs på er ved målinger på 
stedet. Dette er som regel for krevende med hensyn til både tidsbruk og 
kostnader å gjennomføre for solcelleanlegg på bygninger. 

Kartlegging av solressursen er nyttig fordi solressursen har stor påvirkning 
på energiproduksjon fra et solcelleanlegg, selv om den er unøyaktig. Se 
senere avsnitt for beskrivelse av vurdering av energiproduksjon. Man bør 
ha et bevisst forhold til hvilken kilde for solressurs som benyttes, og vite 
hvor mye de ulike kildene varierer for den aktuelle lokasjonen. Slik kan 
man sikre at alle beregninger av energiproduksjon benytter samme input, 
og hvor stor usikkerhet det er i beregningene.

Orientering, helning og monteringsløsning 
Orienteringen og helningsvinkelen til solcellepanelene i et solcelleanlegg 
har betydning for hvor godt anlegget yter, og når på døgnet og året 
anlegget produserer energi. Solcelleanlegg kan plasseres parallelt med 
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skråtak eller fasade, på flate tak i ulike konfigurasjoner med relativt lave 
helningsvinkler (de vanligste er øst-vest-konfigurasjon med ca. 10 grader 
helning, og sørvendt-konfigurasjon med ca. 15 grader helning), eller på 
stativer med høyere helningsvinkel og lengre avstand mellom hver rad 
med solcellepaneler (typisk for bakkemonterte anlegg, men finnes også 
lignende løsninger for tak). Et anlegg kan også bestå av en kombinasjon 
av flere av disse løsningene, avhengig av hvordan bygget/eiendommen er 
utformet og orientert.

Avdekkede mulige orienteringer, helninger og plasseringer tas videre med 
inn i den økonomiske delen av analysen for å avklare hvilken løsning 
som i et helhetlig perspektiv gir best resultater. Eksempelvis kan en 
kombinasjonsløsning med solcelleanlegg på både tak og fasader gi høyere 
og bedre spredning av energiproduksjonen utover døgnet og året, men 
samtidig bidra til høyere investeringskostnad. 

Skyggeanalyse
Nærliggende elementer både på tak og i omgivelsene (f.eks. takoppstikk 
som utendørs ventilasjonskanaler, ventilasjonshetter og høye parapet-
kanter, teknisk rom på tak, flaggstang, trær og andre bygg) påvirker mulig 
energiproduksjon fra et solcelleanlegg og kan derfor også påvirke hvor 
det lønner seg å plassere et solcelleanlegg og ikke. Å unngå all form for 
skyggekast er imidlertid i de fleste tilfeller urealistisk. En skygganalyse 
utføres derfor som en del av en teknoøkonomisk analyse for å avdekke 
både hvor og hvordan solcelleanlegget bør plasseres og å gi et mest mulig 
realistisk estimat på forventet energiproduksjon. 

Vurdering av energiproduksjon
Et realistisk estimat på energiproduksjon er essensielt for enhver 
vurdering av et solcelleanlegg der økonomi er viktig, ettersom energi-
produksjonen – og dermed fremtidig innsparing/inntjening – har stor 
innvirkning på prosjektets lønnsomhet. Vurdering av energiproduksjon 
er derfor sentralt i en teknoøkonomisk analyse, både som viktig input 
til dimensjonering av solcelleanlegget og for å avklare forventet 
energiproduksjonsnivå. 

Basert på inputdataene fra vurderingene beskrevet over, kan en simule-
ringsmodell av aktuelle solcelleanlegg settes opp og utføres. Det finnes 
en rekke ulike simuleringsverktøy for beregning av energiproduksjon 
(både lisensdekte og gratis), med ulike detaljeringsnivå. Her kan ulike 
programmer passe for ditt prosjekt avhengig av ønsket detaljnivå 
og kompleksitet. Eksempler på anerkjente programmer er PVsyst og 
PV*SOL. Det finnes også programmer som er gratis, men det er viktig 

Vurdering av energiproduksjon er sentralt  
i en teknoøkonomisk analyse, både som  
viktig input til dimensjonering av solcelle- 
anlegget og for å avklare forventet  
energiproduksjonsnivå.
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å merke seg at disse som hovedregel overestimerer energiproduksjon, 
blant annet fordi de ikke tar hensyn til tap av energiproduksjon ved 
for eksempel snø. Beregningene bør utføres på timenivå for å gi best 
underlag til vurdering av andel overskuddsproduksjon som er relevant 
for den økonomiske delen av analysen. Videre er det i SN-NSPEK 3031 
«Bygningers energiytelse – Beregning av energibehov og energiforsyning» 
definert utvalgte parametere nyttig for beregning av energiproduksjon fra 
solcelleanlegg. 

Vurdering av energiforbruk 
Energiproduksjon fra solcelleanlegg brukes i de fleste tilfeller for å dekke 
et eksisterende energiforbruk i et bygg. Hvor mye av dette energiforbruket 
som dekkes av lokalprodusert energi fra solcelleanlegget henger direkte 
sammen med hvor mye av byggets energikostnader solcelleanlegget 
kan bidra til å redusere. Ved å være helt eller delvis selvforsynt av 
egen  produsert strøm fra solcelleanlegg sparer man penger på både 
energipriser, nettleie, og skatt/avgi�t. Når man derimot selger overskudds-
produksjon kompenseres man o�te kun med energiprisen. Med andre ord 
vil det være mer lønnsomt å bruke energiproduksjonen selv enn å selge 
den. 

Vurdering av byggets eksisterende eller forventede energiforbruk er derfor 
sentralt i en teknoøkonomisk analyse, både for økonomisk og teknisk 
dimensjonering. Energiforbruket bør vurderes på timenivå for et helt år for 
å gi best underlag til beregning av overskuddsproduksjon som er relevant 
i den økonomiske delen av analysen. For nybygg hvor det ikke eksisterer 
et energiforbruk, kan normert energibehov beregnes etter metoden 
beskrevet i SN-NSPEK 30316. 

Den 1.oktober 2023 trådte en ny forskri�tsendring for deling av 
overskuddsproduksjon i kra�t. Forskri�tsendringen åpner opp for at en 
nettkunde kan fordele overskuddsproduksjon til en annen nettkunde 
innenfor samme eiendom. Stortinget har vedtatt at de ønsker en delings-
ordning for næringsområder. Dette er i disse dager under utarbeidelse, 
og det er uklart hvordan endelig løsning blir. Eiendom er i forskri�ten 
definert som øvrige kunder på samme kommune, gårds-, bruks- og 
(eventuelt) festenummer. Det innebærer at også for leilighetskomplekser, 
flermannsboliger, næringsbygg og lignende kan all elektrisk forbruk i 
bygget inkluderes i vurderingen. Merk at det ikke er mulig å ha produksjon 
på et bygg og samtidig motta overskudds produksjon fra et annet bygg. 
Merk også at dette regelverket er i endring, og bestiller må sjekke hva som 
gjelder ved bestilling. 

2.3.3 Økonomisk analyse 
Økonomi og lønnsomhet er o�te en viktig forutsetning for installasjon av 
et solcelleanlegg, og gjennomføring av en økonomisk analyse vil blant 
annet kunne brukes til å avdekke den mest økonomisk gunstige dimensjo-
neringen av en solcelleløsning for det aktuelle prosjektet. 

Økonomiske faktorer som påvirker lønnsomheten i et solcelleanlegg og 
som vurderes i en økonomisk analyse er blant annet: 

6 Bygningers energiytelse – Beregning av energibehov og energiforsyning
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• Investeringskostnad for solcelleanlegget, inkl. elektrokostnader for 

tilkobling

• Investeringskostnad for eventuelle nødvendige bygningsmessige 
tilpassinger

• Dri�t- og vedlikeholdskostnader (f.eks. årlig serviceavtale eller behov for 
utski�tning ved skade)

• Planlagte utski�tninger av utstyr (f.eks. vekselretter som har kortere 
levetid enn resten av solcelleanlegget)

• Kostnad for online monitorering/overvåking av solcelleanlegget

• Statlige, regionale eller lokale tilskuddsordninger (kan variere 
geografisk og over tid)

Begrepet lønnsomhet brukes i denne veilederen om en økonomisk kost/
nytte-vurdering, der både kostnader og nytteverdi måles i kroner og 
øre. Det er mange måter man kan måle den økonomiske lønnsomheten 
i et solcelleanlegg, for eksempel tilbakebetalingstid, LCOE, nåverdi eller 
internrente. 

I tillegg til disse direkte økonomiske parameterne vil et solcelleanlegg 
kunne bidra til andre indirekte økonomiske gevinster, som eksempelvis 
innvilgelse av grønne lån eller økt eiendomsverdi. Vurdering av lønn som   - 
 het er komplekst, og vil også avhenge av faktorer som finansierings-
metode og forretningsmodell. Les mer om dette i kapittel 2.5 «Valg av 
forretningsmodell og leverandør». 

Videre gis det en kort beskrivelse av de vanligste målene på lønnsomhet 
brukt i forbindelse med økonomisk analyse av solcelleanlegg.

Tilbakebetalingstid
Tilbakebetalingstid (målt i antall år) angir hvor lang tid det tar før verdien 
av innsparinger og inntekter tilknyttet investeringen overstiger verdien 
av kostnader ved anska�else og dri�t av investeringsobjektet. Ettersom 
innsparing og inntekter fra et solcelleanlegg i hovedsak kommer fra sparte 
fremtidige energikostnader, krever beregning av tilbakebetalingstid at det 
gjøres antakelser for fremtidig utvikling i energipris/strømpris. Det kan 
være stor variasjon i ulike aktørers framskrivninger av energiprisutvikling, 
og derfor også stor variasjon i estimert tilbakebetalingstid for det samme 
solcelleanlegget avhengig av hvem som utfører analysen. 

Netto nåverdi og internrente
Netto nåverdi og internrente er mål på avkastning av investerte midler. 
Netto nåverdi angir verdien av en investering i dagens pengeverdi, mens 
internrente forteller hvor stor avkastning man oppnår i prosent på de 
investerte midlene over prosjektets levetid. Begge disse er egnede mål 
på lønnsomhet for en solcelleinvestering, spesielt dersom solenergi-
prosjektet skal sammenlignes med andre typer investeringer. Netto 
nåverdi og internrente er, som tilbakebetalingstid, avhengig av at det 
gjøres antakelser for fremtidig utvikling i energipris.

LCOE
LCOE (Levelized Cost of Energy) måles i kr/kWh og regnes ut ved å dele 
alle kostnader for et energiproduksjonsanlegg (investering, dri�t og 
vedlikehold) på all energi som produseres gjennom anleggets levetid. 
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LCOE er godt egnet for å vurdere investering i et energiproduksjonsanlegg 
opp mot andre typer energiproduksjon, fordi det er mulig å sammenligne 
prosjekter i forskjellige regioner, med ulik teknologi, ulik levetid osv. LCOE 
er også godt egnet for å sammenligne kostnadene for den egenproduserte 
energien fra solcelleanlegget med kostnaden for kjøp av energi fra nett, 
og gir slik et godt mål på hva den fremtidige energiprisutviklingen må 
være for at investering i solcelleanlegget skal lønne seg. 

Hvilken av disse som velges som mål på lønnsomhet i det enkelte prosjekt 
vil variere med både prosjekt og prosjekteier. Ettersom LCOE ikke er 
avhengig av antagelser om strømpris, er dette den sikreste parameteren. 
Samtidig gir det ingen informasjon om den totale lønnsomheten i 
prosjektet. For netto nåverdi, internrente og tilbakebetalingstid vil 
resultatene derimot ikke nødvendigvis være helt korrekte, men dersom 
man skal vurdere flere bygg opp mot hverandre, vil den relative 
rangeringen basert på dette stemme.   

2.3.4 Hvordan bruke resultatet fra en teknoøkonomisk analyse
Hvordan resultatene fra analysen brukes til å velge «riktig» løsning vil 
være avhengig av hvilke krav og forventninger bestiller har for installa-
sjonen. På forhånd er det derfor viktig å avklare hva som er målet og 
hensikten med en eventuell installasjon, som beskrevet innledningsvis i 
kapittel 2.1 «Hensikten med bestillingen». 

Når både tekniske og økonomiske vurderinger er gjennomført, samles 
resultatene og sammenlignes. Vurderingen kan underveis ha blitt 
snevret inn til kun én aktuell solcelleløsning som tilfredsstiller tekniske 
og økonomiske kriterier for installasjon, eller det kan gjenstå flere 
alternative løsninger. Gjenstår det flere løsninger kan disse vurderes mot 
hverandre ved å vurdere fordeler og ulemper, eller vektes og rangeres i en 
rangerings matrise basert på prosjektets og bestillers preferanser og krav. 

Målet er at det til slutt gjenstår én løsning som oppnår best samlede 
tekniske, økonomiske, klima-, miljø- og designmessige resultater, og 
dermed den løsning som er best dimensjonert for bygget og i størst mulig 
grad oppfyller bestillers kriterier. 

Avdekkede forventninger og krav til installasjonen av solcelleanlegg 
kan videre benyttes som underlag for utforming av anbudsdokumenter 
til bestillingen. Dette kan være nyttig input til for eksempel en teknisk 
kravspesifikasjon, kvalifikasjons- eller evalueringskriterier.  

Målet er at det til slutt gjenstår én 
løsning som oppnår best samlede 
tekniske, økonomiske, klima-, miljø- 
og designmessige resultater. 
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netteier
En rekke instanser skal ha informasjon om, eller ha mulighet til å uttale 
seg om, en installasjon av solcelleanlegg. 

2.4.1 Kommunen
Som beskrevet i kapittel 2.2.2 «Byggesøknad, regulering og verneverdi» 
er solcelleanlegg i utgangspunktet søknadspliktig, jf. Plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav f. Noen anlegg kan være omfattet av 
unntaksbestemmelsen i SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 4, som åpner for at 
mindre anlegg plassert innenfor en branncelle eller bruksenhet kan 
unntas søknadsplikten. Dette vil i utgangspunktet gjelde installasjoner 
i størrelsesordenen som garasjer, enebolig og i noen tilfeller låver eller 
lignende, (jf. veiledningsteksten til bestemmelsen gitt av direktoratet 
for byggkvalitet). Unntaket gjelder kun dersom tiltaket ikke er i strid 
med lovens bestemmelser med tilhørende forskri�ter, kommuneplanens 
arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk. 

Plan- og bygningsloven forvaltes av den enkelte kommune, og behovet for 
og eventuell søknadsprosess må avklares med kommunens byggesaks-
avdeling. Det er per i dag variasjon i byggesaksgang og prosess hos de 
ulike kommunene, og derfor ikke en felles metode på hvordan dette 
gjøres.  

Som beskrevet i kapittel 2.2.2 «Byggesøknad, regulering og verneverdi» 
kan det være føringer i lokal kommuneplans arealdel, reguleringsplan 
eller annet lokalt regelverk som kan påvirke mulig utforming av solcelle-
anlegg eller bestillingsprosess. Dette må undersøkes for hvert prosjekt. 
Bestiller bør ha utført innledende undersøkelser før de går ut med en 
bestilling av solcelleanlegg og definere i bestillingen hvilket ansvar 
tilbyder har i henhold til byggesøknad og tilpassing til lokalt regelverk.   

2.4.2 Nettselskap
De fleste solcelleanlegg på bygg kobles til lokal netteier (også kalt 
områdekonsesjonær) sitt nett, og må godta og tilpasses etter netteiers 
vilkår for tilknytning. 

Det er i dag anledning til å utnytte eksisterende hovedsikring «begge 
veier», altså både til kjøp og salg av strøm, uten at nettselskapet kan kreve 
anleggsbidrag for eventuelle tiltak de må gjøre i eksisterende nett for å 
tilfredsstille krav til spenningskvalitet. Dersom den planlagte størrelsen på 
solcelleanlegget og mulig salg av strøm til nettet overskrider størrelsen på 
hovedsikring slik at denne må utvides, kan netteier kreve anleggsbidrag 
fra kunden. Dette vil medføre ekstra kostnader for bestiller i forbindelse 
med installasjon av solcelleanlegg, og er derfor et aspekt som bør inngå i 
vurdering av størrelse på solcelleanlegget.

Det er netteiers ansvar å overholde krav til spenningskvalitet i nettet, 
og det kan oppstå utfordringer dersom tilknytningen av et solcelle-
anlegg fører til skjevbelastninger eller overspenning. Vilkår og krav 
nettselskapet setter for en installasjon har altså til hensikt å hindre 
denne typen feil. Bestiller bør likevel være klar over at selv om vilkår 
fra nettselskapet følges og man har fått klarsignal for installasjon, kan 
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det oppstå problemer som produksjonsstopp og nedetid på anlegget 
etter installasjon. Dette oppstår for eksempel dersom det har kommet 
så mange solcelleanlegg til i et område at det lokale nettet ikke klarer å 
håndtere all samtidig energiproduksjon uten å regulere/stoppe enkelte av 
anleggene. 

Til nettselskapet skal det sendes både forhåndsinnmelding for planlagt 
solcelleanlegg og ferdigmelding. Dette utføres gjerne av leverandør, men 
det bør tydelig komme frem i bestillingen at disse foråndsinnmeldingene 
skal inkluderes for å unngå misforståelser. Merk at ferdigmeldingen 
skal signeres av både nettselskap og anleggseier (byggeier). Avhengig 
av størrelsen på anlegget blir man plusskunde eller prosument. En 
plusskunde både forbruker og produserer elektrisitet, og innmatet e�ekt 
i tilknytningspunktet overstiger ikke på noe tidspunkt 100 kW. Dersom 
man overgår denne grensen defineres man som prosument, hvorav eneste 
praktiske forskjell fra plusskunde er at man må betale 2. tari�edd for 
innmating av strøm som leveres ut på nett. I 2024 ligger dette tari�eddet 
på 1,49 øre/kWh. Merk at 1. oktober 2023 trådte en forskri�tsendring for 
deling av overskuddsproduksjon i kra�t, les mer om denne i delkapittel 
2.3.2 «Teknisk analyse».  Dersom en årlig energiproduksjon overstiger 1 
GWh er det krav om omsetningskonsesjon, som beskrevet i kapittel 2.4.3 
«NVE og RME». 

Bestiller kan også starte den innledende kontakten med nettselskapet før 
bestilling for å undersøke om det er umiddelbare utfordringer i det lokale 
nettet for planlagt anlegg. Noen nettselskaper har nettbaserte løsninger 
der man enkelt kan sjekke hvilken e�ekt som lar seg tilknytte nettet uten 
videre tiltak, ved å legge inn målepunkt-ID og få svar umiddelbart. Noen 
nettselskap oppgir også standardiserte regler for at produksjonsanlegg 
under en viss grense kan tilknyttes uten å først måtte avklare kapasitet. 

2.4.3 NVE og RME
Dersom solcelleanlegget omfattes av Energiloven istedenfor Plan- og 
bygningsloven vil det være nødvendig å søke om anleggskonsesjon og/
eller omsetningskonsesjon. Dette gjelder i hovedsak for bakkemonterte 
solkra�tverk, men kan i noen tilfeller også gjelde solcelleanlegg på 
store bygg som eksempelvis logistikk- og lagerhaller, eller for bygg- og 
eiendomseiere som har store porteføljer med mange solcelleanlegg. 

Søknad om anleggskonsesjon behandles av Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE). Dette er aktuelt for solcelleanlegg som utløser behov 
for etablering av nye nettanlegg med spenning over 1000 V AC eller 1500 
V DC (transformator, jordkabel eller lu�tledning) for å få kra�ten ut på 
nettet. I forbindelse med en søknad om anleggskonsesjon må det også 
utføres en konsekvensutredning der alle konsekvenser tiltaket har for 
miljø og samfunn fremlegges. Konsekvensutredningen må gjennomføres 
av personer med relevant fagkompetanse. Mer informasjon om prosess og 
nødvendige utredninger finnes på NVE sine nettsider7. 

Søknad om omsetningskonsesjon behandles av Reguleringsmyndigheten 
for energi (RME). En omsetningskonsesjon er en tillatelse for å kunne drive 

7 Informasjon om konsesjon for solkra�t på NVE sine nettsider:  
https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-solkra�tverk/ 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-solkraftverk/
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med produksjon og/eller omsetning av elektrisitet, og er aktuelt først når 
samlet årlig energiproduksjon fra solcelleanlegg overstiger 1 GWh8. Merk 
at denne grensen gjelder samlet innenfor et organisasjonsnummer, og er 
altså avhengig av hvem som formelt eier produksjonsanlegget, ikke hvor 
det fysisk befinner seg eller om energiproduksjonen forbrukes selv eller 
selges til nett. Derfor kan dette være aktuelt både for svært store solcelle-
anlegg og for bygg- og eiendomseiere med store bygg-/eiendomsporte-
føljer med mange solcelleanlegg. Mer informasjon finnes på RME sine 
nettsider9. Som beskrevet i delkapittel 2.4.2 «Nettselskap» over er man 
fritatt fra kravet om omsetningskonsesjon dersom årlig energiproduksjon 
er under 1 GWh8. 

2.4.4 Strømselskap
Ved installasjon av solcelleanlegg må det inngås en strømavtale (eller 
oppdatere eksisterende avtale) som også omfatter salg av strøm, ikke 
bare konvensjonelt kjøp av strøm. Det finnes mange alternativer, fra 
virtuelle batteri (o�te kalt solkonto e.l.), til vanlig spotpris for både kjøp og 
salg. Det finnes også alternativer for kjøp av «både» solcelleanlegget og 
strømmen gjennom løsninger som «solar as a service», «power purchase 
agreements» o.l., som kan være et alternativ til ny strømavtale, og heller 
komme i tillegg til den konvensjonelle strømavtalen for kjøp av strøm. 
Denne løsningen beskrives nærmere i kapittel 2.5 «Valg av forretnings-
modell og leverandør». 

Strømavtale og strømselskap bør velges slik at den er tilpasset det totale 
behovet. For eksempel, har man høyt forbruk og lite overskudd som 
skal selges, kan det være naturlig å vektlegge lav pris på innkjøpt strøm. 
Inngåelse av strømavtale må bestiller ordne selv. 

2.4.5 Systemansvarlig (Statnett)
I henhold til energilovforskri�ten er i dag alle energiproduksjonsanlegg 
over 1 MW  pliktige til å rapportere om anleggsdata før idri�tsettelse til 
systemansvarlig (Statnett). Dette gjelder kun relativt store anlegg, som 
bakkemonterte anlegg eller anlegg på store bygg med mye tilgjengelig 
plass. 

Nettselskapet melder fra til Statnett når et produksjonsanlegg over 1 MW8 
er blitt tilknyttet deres nett. Innmelding før idri�tsettelse utføres imidlertid 
av bestiller selv, eller settes bort til leverandør. 

Etter installasjon av et solcelleanlegg vil dri�tsdata rapporteres automatisk 
inn i Elhub. Elhub samler daglig inn data om den samlede kra�tsituasjonen 
i Norge, både forbruk, produksjon og utveksling av strøm, og forventes å 
bli et viktig verktøy for overvåking og forståelse av solenergi i kra�tnettet. 

8 NVE har anbefalt at grensen heves til 5 MW: https://
www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/
nve-anbefaler-at-solkra�tanlegg-opp-til-5-mw-ikke-trenger-konsesjon/

9 https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/

 https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/nve-anbefaler-at-solkraftanlegg-opp-til-5-mw-ikke-trenger-konsesjon/
 https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/nve-anbefaler-at-solkraftanlegg-opp-til-5-mw-ikke-trenger-konsesjon/
 https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/nve-anbefaler-at-solkraftanlegg-opp-til-5-mw-ikke-trenger-konsesjon/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/
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2.5 Valg av forretningsmodell og leverandør

2.5.1 Forretningsmodell, finansiering og avgi�tsbehandling
Solcelleanlegg kan finansieres og drives på ulike måter, og valg av 
forretningsmodell må tilpasses fra prosjekt til prosjekt. Hva som er en god 
forretningsmodell for det aktuelle prosjektet vil avhenge av faktorer som 
blant annet økonomi, risiko og dri�t. 

Den vanligste forretningsmodellen for solcelleanlegg har historisk sett 
vært å eie og dri�te anlegget selv. Ved en slik forretningsmodell belastes 
prosjekteier selv med de fulle investerings- og vedlikeholdskostnadene til 
solcelleanlegget. Er det ikke inngått en egen serviceavtale, vil prosjekteier 
også måtte stå for all dri�t og vedlikehold av anlegget. Fordelen med 
denne modellen er at alle eventuelle inntekter fra solcelleanlegget går 
til prosjekteier selv, og når solcelleanlegget er nedbetalt vil anlegget i 
teorien produsere gratis strøm til fordel for prosjekteier. Ulempen med 
modellen er at prosjekteier tar all risiko knyttet til energiproduksjon og 
inntjening, eksempelvis ved variasjoner i solforhold og strømpriser. I 
tilfeller der byggeier har leietakere vil redusert energikostnad o�te tilfalle 
leietaker, mens investeringskostnaden tilfaller byggeier. For å unngå 
denne skjevfordelingen av kostnader og besparelser kan byggeier benytte 
seg av «Miljøavtalen»10 eller Norsk Eiendom »Standard tilleggsavtale 
for solcelleanlegg»11 som sørger for at byggeier og leietaker deler på 
utgi�tene og besparelsene ved installasjonen.  

10 Miljøavtalen er utarbeidet med et bredt samarbeid, og finnes i sin helhet her: 
https://www.norskeiendom.org/publikasjoner/miljoavtalen 

11 Standard tilleggsavtale for solcelleanlegg er forbeholdt Norsk Eiendoms 
medlemmer og er mer spisset mot solcelleanlegg enn Miljøavtalen:  
https://www.norskeiendom.org/aktuelt/nye-tilleggsavtaler-for-strom- 
fra-solcelleanlegg-er-lansert
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https://www.norskeiendom.org/publikasjoner/miljoavtalen
https://www.norskeiendom.org/aktuelt/nye-tilleggsavtaler-for-strom-fra-solcelleanlegg-er-lansert 
https://www.norskeiendom.org/aktuelt/nye-tilleggsavtaler-for-strom-fra-solcelleanlegg-er-lansert 
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Dersom byggeier velger å eie installasjonen selv, kan denne enten være 
fastmontert (vanligst på fasader og skråtak) eller løst montert (vanligst 
på flate tak). Det er da viktig å være klar over at fast monterte og løst 
monterte anlegg har ulike avskrivningssatser som spiller inn i vurderingen 
av lønnsomhet for anlegget12. 

Utleie av takflater, fasade eller grunn
En stadig mer brukt forretningsmodell er å «leie ut» arealer (tak/fasade/
grunn) til firma som eier og dri�ter solcelleanlegg. Her finnes det en rekke 
ulike alternativer for utforming av vilkår, ansvarsforhold, prismodeller 
osv. i en avtale. Dersom en slik løsning er aktuell for bestiller, bør det 
hentes inn informasjon og tilbud fra aktuelle leverandører og velges 
en avtale tilpasset prosjektet og prosjekteiers behov. Eksempelvis 
kan det inngås avtaler der bygg-/eiendomseier kjøper visse mengder 
lokalprodusert strøm fra solcelleanlegget gjennom en egen strømavtale 
med leverandøren. Dette kan ha flere navn, som eksempelvis «solar 
as a service», «power purchase agreements». Merk at fordi det stilles 
egne konsesjon- og kompetansekrav for selskaper som selger strøm 
og strømavtaler, er det o�te spesielle leverandører som tilbyr denne 
typen pakkeløsning med bygging, dri�t og salg av energiproduksjon 
fra solcelleanlegg. Det kan altså ikke forventes at enhver tilbyder av 
installasjon av solcelleanlegg kan tilby denne typen finansieringsmodell. 
Merk også at denne strømkjøpsavtalen kun gjelder for strøm produsert fra 
solcelleanlegget, og derfor kommer som en tilleggsavtale til den ordinære 
strømavtalen til bygg-/eiendomseier. 

Leasing
Et annet alternativ innen segmentet «leie ut» arealer, er en leie- og 
finansieringsavtale for solcelleanlegget som ligner mer på en tradisjonell 
leasingavtale. Bygg-/eiendomseier inngår da en avtale med faste 
månedlige summer for utleie av arealet uavhengig av strømproduksjon. 
Dette er en forutsigbar og velkjent type avtale hvor prosjekteier o�te får 
mulighet til å kjøpe ut og sitte igjen som eier av solcelleanlegget ved endt 
nedbetalingsplan. 

Fordelen med alle disse leie-/leaseforretningsmodellene sammenlignet 
med å kjøpe og eie solcelleanlegget selv, er altså at prosjekteier ikke 
belastes med de store investeringskostnadene ved installasjon, og at mer 
av risikoene ved å eie og dri�te anlegget flyttes over på leverandør. På den 
andre siden mister prosjekteier mer av potensialet for inntjeningen fra 
anlegget, ettersom dette deles med leverandøren. 

2.5.2 Valg av kontraktsform med leverandør
Valg av bestillings- og kontraktsform påvirker hvordan ethvert innkjøp 
organiseres og utføres, det samme gjelder ved bestilling av solcelleanlegg. 
I en solcelleanleggbestilling kan valg av bestillings- og kontraktsform først 
og fremst påvirke hvordan konkurransegrunnlaget (tekniske beskrivelser, 
opsjoner, evalueringskriterier, osv.) utformes, samt hvem som har prosjek-
teringsansvar for installasjonen. 

12 Skatteetatens nettsider om avskrivning av solcelleanlegg: https://www.
skatteetaten.no/nn/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2021/
dri�tsmiddel--avskrivning-painntektsforing-av-saldo/D-2.109/D-2.161/

https://www.skatteetaten.no/nn/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2021/driftsmiddel--avskrivning-painntektsforing-av-saldo/D-2.109/D-2.161/
https://www.skatteetaten.no/nn/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2021/driftsmiddel--avskrivning-painntektsforing-av-saldo/D-2.109/D-2.161/
https://www.skatteetaten.no/nn/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2021/driftsmiddel--avskrivning-painntektsforing-av-saldo/D-2.109/D-2.161/
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Videre gjennomgås kort de vanligste mulighetene og punktene bestillere 
bør være oppmerksom på i forbindelse med en solcelleanleggbestilling. 
Det gis imidlertid ikke en komplett veiledning eller opplæring i kontrakts-
form og bestillingsgjennomføring. Det forutsettes at bestiller selv har, eller 
setter seg inn i nødvendig kompetanse fra relevante instanser13. 

Utførelseskontrakter, totalentreprisekontrakter og prosjekteringsansvar
Valg av typen entreprisekontrakt, og dermed hvem som har prosjekterings-
ansvaret for et solcelleanlegg, er av betydning blant annet fordi det 
stilles kompetansekrav til både prosjekterende og utførende av en 
solcelle installasjon. Solcelleanlegg omfattes blant annet av krav gitt i 
eller i samsvar med el-tilsynsloven, som sier at både prosjekterende og 
utførende av en solcelleinstallasjon skal være registrert med relevante 
avhukinger i Elvirksomhetsregisteret hos DSB. 

Hvem som har prosjekteringsansvaret for et solcelleanlegg defineres 
blant annet gjennom hvilken type entreprisekontrakt som velges. I 
utførelseskontrakter (som f.eks. NS 8405/NS 8415 og NS 8406/NS 
8416) har entreprenøren ansvaret for å utføre det arbeidet prosjekteier 
eller bestiller har prosjektert. Ved bruk av slike kontrakter vil derfor 
prosjekteier/bestiller som hovedregel sitte med prosjekteringsansvaret for 
solcelleanlegget som bygges, selv om arbeidet er satt ut til entreprenør. 
I totalentreprisekontrakter (f.eks. NS 8407/NS 8417) har entreprenøren 
derimot ansvaret for både å prosjektere og utføre eget arbeid, og slik et 
større ansvar for resultatet. Ved bruk av slike kontrakter fraskriver dermed 
prosjekteier/bestiller seg mer av prosjektering- og koordineringsansvaret. 

2.5.3 Valg av anska�elsesform

Konkurranse eller direkte anska�else
Når det kommer til valg av leverandør må det gjøres en vurdering av om 
bestillingen skal gjøres som en konkurranse eller en direkte anska�else. 
O�entlige anska�elser må forholde seg til regelverket gitt av anska�elses-
forskri�ten. Valg av konkurransetype vil blant annet påvirke hvor detaljert 
konkurransegrunnlag som utarbeides. Hvilken type anska�else som egner 
seg best må vurderes for hvert prosjekt og prosjekteier.

Enkeltanska�else, rammeavtale og dynamisk innkjøpsordning 
Gjennomføring av enkeltanska�elser har vært den hyppigste anska�elses-
typen i forbindelse med solcelleanlegg til nå, men også inngåelse av 
rammeavtaler eller bruk av dynamisk innkjøpsordning har de siste årene 
blitt mer vanlig. Bruk av rammeavtaler eller dynamisk innkjøpsordning kan 
være aktuelt for bygg- og eiendomsbesittere med store bygg-/eiendoms-
porteføljer som planlegger for flere installasjoner av solcelleanlegg over 
en lengre tidsperiode.

2.5.4 Utforming av anbudsgrunnlaget
Anbudsgrunnlaget skal beskrive konkurransevilkårene, formålet som skal 
dekkes, og ytelsen til solcelleanlegget. 

13 Standard Norge, Norsk Eiendom, DFØ, m.fl.
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Konkurransegrunnlag
For å beskrive selve konkurransevilkårene må det utarbeides et konkur-
ransegrunnlag. Dette inkluderer alle ikke-tekniske krav til anska�elsen. 
Det kan være krav til fremdri�t eller utførelse av arbeid kun innenfor 
visse tidsrom, e.l. Konkurransegrunnlaget inkluderer også definisjon av og 
dokumentasjonskrav til kvalifikasjonskrav og evalueringskriterier. Dette er 
svært viktig ved en konkurranse for å sikre sammenliknbare tilbud med 
riktig kvalitet til lavest mulig pris, samt sørge for en leveranse som står til 
hensikten med bestillingen.

Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskriterier settes for å sikre at leverandøren er egnet til å 
gjennomføre kontraktsforpliktelsene i hele avtaleperioden ved å sikre 
tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og økonomi. Dette er krav som 
tilbyderen må oppfylle for i det hele tatt å kvalifisere seg til å delta i 
konkurransen. Mange av de samme typene kvalifikasjonskriterier som 
brukes i andre konkurranser kan brukes i forbindelse med bestilling 
av solcelleanlegg, f.eks. firmaattest, økonomisk og finansiell kapasitet, 
referanseprosjekter, kvalitetsstyringssystem og miljøledelsessystem. 
Tekniske krav kan også være kvalifikasjonskrav, eksempelvis et krav 
til minste garantitid på produkter. I tillegg kan det være krav til selve 
utførelsen av arbeidet, som krav til fremdri�t eller at arbeidet kun kan 
utføres innenfor visse tidsrom. 

Evalueringskriterier
Evalueringskriterier (også kalt tildelingskriterier) skal bidra til bedre 
behovsoppfyllelse ved å reflektere hensikten med bestillingen. For 
konkurranser brukes evalueringskriteriene til å rangere de innkomne 
tilbudene og utrope vinner av kontrakten. I utforming av evaluerings-
kriteriene er det viktig å oppgi hvilken verdi eller vekt de forskjellige 
evalueringskriteriene skal ha under evalueringen, slik at det er 
forutsigbart for leverandørene hvordan tilbudene blir evaluert. Passende 
evalueringskriterier vil variere fra prosjekt til prosjekt basert på hensikten 
med solcelleanlegget og hvilke krav man har stilt. Pris, kompetanse, 
kvalitet, og miljø er eksempler på kriterier som bør inkluderes. Hvert 
evalueringskriteria må defineres og beskrives nærmere, slik at det er 
mulig å evaluere på en god måte, gjennom blant annet å sette krav til 
dokumentasjon. For o�entlige anska�elser er det viktig at oppfyllelse av 
kriteriene og vektingen er etterprøvbar.

Teknisk kravspesifikasjon
Uansett om det gjennomføres konkurranse eller en direkte anska�else, 
bør det utarbeides et godt teknisk underlag (teknisk kravspesifikasjon) 
som tydelig definerer funksjon og kvalitetsnivået på solcelleanlegget 
som skal installeres. Selv om en rekke kvalitetskrav for solcelleanlegg er 
definert i dagens regelverk og standarder (spesielt relevant er NEK 400 
og Byggteknisk forskri�t), er det viktig for bestiller å være klar over at 
teknologi utviklingen går raskere enn regelverket. Det bør derfor vurderes 
behovet for å beskrive tilleggskrav i en teknisk kravspesifikasjon som 
sikrer høyere kvalitet enn dagens regelverk. I tillegg må krav til funksjon 
man har definert, f.eks. gjennom teknoøkonomisk analyse, fremkomme 
her, som for eksempel krav til design, utseende og størrelse. 
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For konkurranse med kravspesifikasjon er det spesielt viktig å sikre 
sammenheng mellom det som beskrives i kravspesifikasjonen og hvordan 
evalueringskriteriene settes. 

Klima, miljø og sosiale hensyn
Klima- og miljø er sentrale hensyn i forbindelse med enhver bestilling, 
også for en solcelleanleggbestilling. Blant annet er solcellepaneler 
kategorisert til å ha svært høy risiko for brudd på menneskerettigheter 
i leverandørkjeden, og klimagassutslipp knyttet til livsløpet til solcelle-
panelene varierer i stor grad basert på blant annet produksjonssted- og 
metode, transportdistanse og elektrisitetsmiks. Det er derfor viktig å sette 
gode kriterier for klima og miljø, da en solcelleinstallasjon ikke automatisk 
kan kategoriseres som bærekra�tig. Dette kan eksempelvis gjøre ved å 
kreve/evaluere aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden, miljødekla-
rasjoner av de benyttede komponentene, eller andre lokale tiltak som 
bruk av elbiler og lignende. For o�entlige anska�elser er det også verdt å 
merke seg at det fra 1. januar 2024 ble krav til at klima- og miljøhensyn 
som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent.

For mer informasjon om aktsomhetsvurderinger er det for medlemmene 
i Solenergiklyngen utarbeidet en egen veiledning for «Bærekra�tig og 
ansvarlig forretningspraksis»14. Det henvises også til Åpenhetsloven, 
som gir bedri�ter av en gitt størrelse plikt til å utføre, redegjøre for, og 
gi informasjon om aktsomhetsvurderinger15. For mer informasjon om 
miljødeklarasjoner, se EPD-Norge16. 

2.6 Planlegging for dri�t og vedlikehold
Selv om et solcelleanlegg i utgangspunktet er relativt selvgående og 
krever lite dri�t og vedlikehold, må det som med alle andre bygnings- og 
tekniske installasjoner følges opp og dri�tes etter installasjon. Det bør 
blant annet utføres jevnlig tilsyn av installasjonen for å sikre at det ikke 
har oppstått skader eller forurensing som reduserer energiproduksjon 

14 Dette er en veileder for leverandører som er medlem i Solenergiklyngen.

15 Åpenhetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

16 For å lese om EPD eller søke etter publiserte EPDer, se https://www.epd-norge.no/

Selv om et solcelleanlegg i utgangspunktet  
er relativt selvgående og krever lite drift  
og vedlikehold, må det som med alle andre 
bygnings- og tekniske installasjoner følges opp  
og driftes etter installasjon.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99
https://www.epd-norge.no/
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unødvendig, og det bør følges med på og eventuelt ageres på feil- eller 
dri�tsmeldinger fra vekselretter. Konsekvensen av manglende oppfølging 
etter installasjon er redusert energiproduksjon og dermed redusert 
inntjening for solcelleanlegget. I ytterste konsekvens kan skader eller feil 
på anlegget bli så alvorlige at de forårsaker brann, eller på annen måte 
store ekstrakostnader som følge av at utstyr eller bygningskomponenter 
må ski�tes ut uten å dekkes av garantier.

For at overgangen fra å «ikke ha» til å «ha» solcelleanlegg skal gå mest 
mulig sømløst og kostnadse�ektivt, er det derfor viktig å ha tenkt gjennom 
og planlagt for hvordan dri�t og vedlikehold av anlegget skal utføres 
før man setter i gang en bestilling. Videre beskrives de mest sentrale 
punktene knyttet til dri�t og vedlikehold som enten er viktig å tenke på 
før en bestilling eller som må utføres av bestiller selv etter installasjon av 
solcelleanlegg. 

2.6.1 Forhold relevant for utforming av bestillingen
Et hvert solcelleanlegg bør planlegges og bygges for enklest mulig dri�t og 
vedlikeholdsarbeid for både solcelleanlegget og bygget/eiendommen det 
plasseres på. Dette både for å redusere tidsbruk, kostnader og unødvendig 
frustrasjon i forbindelse med oppfølging og dri�t. Spørsmål å avklare før 
en bestilling kan eksempelvis være: 

• Er det spesielle områder på bygget/taket/eiendommen som krever 
hyppig tilkomst eller tilsyn og som eventuelt solcelleanlegg kan komme 
i veien for? (f.eks. annet teknisk utstyr)

• Er det behov for å måke taket ved snøfall?

• Er det enkel tilkomst til taket/solcelleanlegget? 

• Hvem skal følge opp anlegget i dri�t (eget dri�tspersonell, settes ut til 
leverandør via serviceavtale, ansette ny ressurs, annet)?

• Har bygget eller prosjekteier et eksisterende SD-anlegg og/eller 
energioppfølgingssystem (EOS) som solcelleanlegget skal integreres 
i? Hvilke signaler og data ønsker prosjekteier i så fall å overføre fra 
solcelleanlegget? 

• Har byggeier andre solcelleanlegg, og er det ønskelig å få det nye 
solcelleanlegget inn i samme system for dri�t? 

• Er det behov for installering av sikringstiltak for ferdsel i forbindelse 
med vedlikehold og lignende? 

Avhengig av svarene på spørsmålene over kan det være nødvendig å 
spesifisere eventuelle krav og tilpassinger i bestillingen. Det bør også 
komme frem av bestillingen dersom bestiller ønsker at leverandør skal 
levere dri�tsmanual, gi opplæring i solcelleanlegget, eller lignende. 

Dersom det er områder på bygget/taket/eiendommen som det av 
dri�tshensyn er viktig at solcelleanlegget ikke sperrer for, er det viktig at 
dette kommer frem og prosjekteres for før installatør står klar på taket 
eller anlegget er ferdig installert. Det samme gjelder dersom taket har 
behov for å måkes ved snøfall. Dersom solcelleanlegget må tilpasses med 
ekstra plass til måking av snø, vil det påvirke både hvordan og hvor stort 
solcelleanlegg som kan plasseres på taket. 

Spørsmål som bestiller eventuelt er usikker på, kan også tas med i 
en bestilling som opsjoner, for å så avklares underveis i prosessen og 
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eventuelt i samråd med leverandør. Spesielt serviceavtaler er et passende 
punkt å hente inn opsjonspris på, og spesielt i en o�entlig anska�else. 

2.6.2 Forhold bestiller må innarbeide i egne rutiner
Uavhengig av om det inngås en egen serviceavtale med leverandør eller 
ikke, må byggeier og dri�tspersonell på stedet være kjent med anlegget 
og nødvendige rutiner for oppfølging. Ved mindre feil eller forhold som 
utkobling av solcelleanlegget grunnet strømutfall, elektroarbeid på 
bygget eller løv som har lagt seg over deler av anlegget, er det som regel 
dri�tspersonell som må rydde opp. Jo bedre kjent dri�tspersonell er med 
anlegget, jo raskere kan mindre feil av denne typen løses, og jo høyere 
dri�tstid og ytelse på energiproduksjonen vil opprettholdes. Oppretting 
av enkle dri�tsfeil som at anlegget ikke er i gang igjen etter strømutfall, 
inngår o�te ikke i en generell serviceavtale. I ytterste konsekvens kan det 
gå flere måneder før feilen oppdages.

Det er også viktig for byggeier og dri�tspersonell å være kjent med 
installasjonen slik at nødvendig informasjon om anlegget og relevante 
instrukser kan gjøres kjent for eventuelle andre eksterne parter som 
har noe med solcelleanlegget å gjøre (f.eks. brannvesen, elektriker som 
skal utføre annet arbeid på bygget, personell for tak/fasadevask eller 
lignende). 

Forhold som bestiller må avklare og innarbeide i egne rutiner i 
forbindelse med og etter installasjon av et solcelleanlegg er for eksempel:

• Innarbeide rutiner for oppfølging av solcelleanlegget i byggets/
dri�tspersonells årshjul, dri�tsrutiner m.m. Kan eksempelvis innebære 
oppdatering av branninstruks, snømåkeinstruks, innføring av rutine for 
håndtering ved oppdagelse av feil/feilmelding, rutine for årlig visuell 
sjekk av anlegget, osv.

• Sørge for at mottatt dri�tsmanual, instrukser og FDV-dokumentasjon 
fra leverandør lagres og gjennomgås av relevant personell. Viktig 
informasjon å gjøre seg kjent med er blant annet prosedyre for 
verifikasjon av korrekt dri�t av anlegget, instruks for tiltak ved feilsi-
tuasjon, leverandørens dri�tsinstrukser, garantidokumenter, liste over 
komponenter i anlegget, beskrivelse av overvåking- og monitorerings-
system, oppdatert tavleskjema, informasjonsblad til brannvesen, med 
mer. 

• Oppdatere eller inngå ny strømavtale som inkluderer både kjøp og salg 
av strøm.
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Tabell 1 henviser til andre arbeider og kilder til mer informasjon om 
aktuelle temaer i forbindelse med solcelleanlegg og bestilling av 
solcelleanlegg. 

Tema Forfatter Beskrivelse Link

Anska�else DFØ Fagside om o�entlige anska�elser Anska�elser.no

Brann Solenergiklyngen Veileder om solcelleanlegg for brann- og 
redningsvesen

Veileder-om-solcellean-
legg-for-brann

Kontrakter Norsk Eiendom Standardkontrakter for næringslokaler 
og tilleggsavtale for solcelleanlegg 
(nedlastning kun tilgjengelig for 
medlemmer av Norsk Eiendom)

Standardkontrakter

Kontrakter Standard Norge Samleside for kontraktsstandarder for 
bygg, anlegg og eiendom

Kontraktsstandarder - bygg, 
anlegg og eiendom

Markedsrapporter om 
sol i Norge

Solenergiklyngen Samleside for markedsrapporter, veiledere 
m.m. om sol i Norge.

Om solenergi - Rapporter og 
veiledere

Menneskerettigheter Lovdata Lov om virksomheters åpenhet og arbeid 
med grunnleggende menneskerettigheter 
og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven

Miljø- og klima EPD Norge Miljødeklarasjoner for solcellepaneler Solcellepaneler og 
komponenter

Rammeverk Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB)

Samleside for informasjon og regelverk 
knyttet til elektrisk anlegg og elektrisk 
utstyr.

Elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr

Rammeverk NVE Samleside for Solkra�t (både bygg og 
bakkemontert)

Solkra�t

Rammeverk NVE Samleside for informasjon om rammeverk 
for solkra�t på bygg

Solkra�t på bygg

Skattefordeler Skatteetaten Avgi�tsmessig behandling av 
solcel-leanlegg. 

Avgi�tsmessig behandling av 
solcelleanlegg

Solklare bygg Norconsult på 
oppdrag fra Elektro-
foreningen (EFO) og 
Solenergiklyngen

Tekniske forhold ifm. installasjon av 
solcelleanlegg.

Solenergiklyngens veiledere 
publiseres på denne nettsiden: 
https://solenergiklyngen.no/
om-solenergi-2/ressurser/

Strømforbruk Elhub Nettportal for strømforbruk, -produksjon 
og utveksling i Norge.

Elhub

Verneverdi Riksantikvaren, 
Solenergiklyngen 
m.fl.

Veiledere om solenergianlegg på 
eksisterende bygg

Riksantikvarens veileder 
om solenergianlegg på 
eksisterende bygninger

Tabell 1: Oversikt over nyttige 
ressurser, regelverk og veiledere.

https://anskaffelser.no
https://solenergiklyngen.no/wp-content/uploads/2023/08/Veileder-om-solcelleanlegg-for-brann-V2.pdf
https://solenergiklyngen.no/wp-content/uploads/2023/08/Veileder-om-solcelleanlegg-for-brann-V2.pdf
https://www.norskeiendom.org/standardkontrakter
https://standard.no/fagomrader/kontraktstandarder-bygg-anlegg-og-eiendom/
https://standard.no/fagomrader/kontraktstandarder-bygg-anlegg-og-eiendom/
https://solenergiklyngen.no/om-solenergi-2/ressurser/
https://solenergiklyngen.no/om-solenergi-2/ressurser/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99
https://www.epd-norge.no/epder/bygg/solcellepaneler-og-komponenter/
https://www.epd-norge.no/epder/bygg/solcellepaneler-og-komponenter/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/
https://www.nve.no/energi/energisystem/solkraft/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/stroemnettet/regler-for-tilknytning-av-forbruk-og-produksjon-av-stroem-til-stroemnettet/solkraft-paa-bygg-tilknytning-til-stroemnettet/ 
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/avgiftsmessig-behandling-av-solcelleanlegg/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/avgiftsmessig-behandling-av-solcelleanlegg/
https://solenergiklyngen.no/om-solenergi-2/ressurser/
https://solenergiklyngen.no/om-solenergi-2/ressurser/
https://elhub.no
https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/
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 bestillere av solcelleanlegg
Følgende sjekkliste er utformet for å kunne brukes som et verktøy og 
hjelpemiddel for bestiller i prosessen med bestilling av et solcelle-
anlegg. Tomme ruter fylles selv inn av bestiller. Sjekklisten finnes i 
redigerbart format på byggalliansen.no/kunnskapssenter/publikasjoner/
bestilling-av-solcelleanlegg/

Nr. Hva Når 
(før/etter)

Av hvem (bestiller/
leverandør/andre)

Status/
kommentar

1 Avklare hensikten med bestillingen Før Bestiller

2 Minimumvurdering av byggets egnethet for installasjon 
av solcelleanlegg

Før

2.1 Bygningstekniske forhold:
- At konstruksjonen tåler vekten av solcelleanlegg
– Taktekkingens tilstand (restlevetid, type taktekking)

Før

2.2 Verneverdi, reguleringer og behov for byggesøknad Før

2.3 Solforhold og plassering Før

2.4 Elektrotekniske forhold:
- Type spenningsnivå i anlegget
- Plass til vern og tilkobling i tavle
- Føringsveier

Før

2.5 Kontrollere om det er dri�tsforhold som bør påvirke 
hvordan solcelleanlegget utformes

Før

3 Utførelse av teknoøkonomisk analyse (dersom aktuelt) Før

4 Avklare myndighetskrav og igangsette ev. søknader og 
innmeldinger

Før/underveis/ 
etter

4.1 Byggesøknad (dersom aktuelt) Før/underveis

4.2 Søke anleggskonsesjon (dersom aktuelt) Før/underveis

4.3 Søke omsetningskonsesjon (dersom aktuelt) Før/underveis

4.4 Forhåndsinnmelding og avklaringer med lokalt nettselskap Før/underveis

4.5 Ferdigmelding til lokalt nettselskap Etter

4.6 Anleggsdata til Statnett (dersom aktuelt) Etter

4.7 Data til Elhub Etter Automatisk 
(nettselskap)

5 Valg av forretningsmodell, kontrakt- og anska�elsesform Før Bestiller

5.1 Valg av forretningsmodell (kjøpe/leie/lease e.l.) Før Bestiller

5.2 Valg av anska�elsesform Før Bestiller

5.3 Valg av kontraktsform Før Bestiller

5.4 Utforme teknisk kravspesifikasjon Før

5.5 Utforme konkurransegrunnlag med kvalifikasjon- og/eller 
evalueringskriterier (dersom aktuelt)

Før

6 Oppdatere dri�tsrutiner og eksisterende avtaler Før/etter Bestiller

6.1 Vurdere behov og ev. inngå serviceavtale Før og under - 
veis/etter

Bestiller

6.2 Gjennomgå mottatte instrukser og FDV-dokumentasjon fra 
leverandør

Etter Bestiller

6.3 Innarbeide rutiner for oppfølging og dri�t Etter Bestiller

6.4 Inngå/oppdatere strømavtale Etter Bestiller

Tabell 2: Sjekkliste for 
bestillere av solcelleanlegg

https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/publikasjoner/bestilling-av-solcelleanlegg/
https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/publikasjoner/bestilling-av-solcelleanlegg/
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https://www.facebook.com/solenergiklyngen
http://byggalliansen.no
http://www.solenergiklyngen.no
https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FNorwayGBC
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https://www.linkedin.com/company/solenergiklyngen/
https://www.instagram.com/norwegiansolarenergycluster/

	Forord
	Introduksjon til solenergisystemer
	1.1	Ulike solenergisystemer
	1.2	Komponenter i solcelleanlegg
	1.3	Fordeler og ulemper med solcelleanlegg

	Bestillingsveileder for bygg- og eiendomseiere
	2.1	Hensikten med bestillingen
	2.2	Minimumsvurderinger av byggets egnethet for installasjon av solcelleanlegg
	2.2.1	Bygningstekniske forhold
	2.2.2	Byggesøknad, regulering og verneverdi
	2.2.3	Plassering og solforhold
	2.2.4	Elektrisk tilkobling

	2.3	Utførelse av teknoøkonomisk analyse (dersom aktuelt)
	2.3.1	Av hvem og når utføres analysen? 
	2.3.2	Teknisk analyse
	2.3.3	Økonomisk analyse 
	2.3.4	Hvordan bruke resultatet fra en teknoøkonomisk analyse

	2.4	Avklaringer mot myndigheter, strømselskap og netteier
	2.4.1	Kommunen
	2.4.2	Nettselskap
	2.4.4	Strømselskap
	2.4.5	Systemansvarlig (Statnett)

	2.5	Valg av forretningsmodell og leverandør
	2.5.1	Forretningsmodell, finansiering og avgiftsbehandling
	2.5.2	Valg av kontraktsform
	2.5.3	Valg av anskaffelsesform
	2.5.4	Utforming av anbudsgrunnlaget

	2.6	Planlegging for drift og vedlikehold
	2.6.1	Forhold relevant for utforming av bestillingen
	2.6.2	Forhold bestiller må innarbeide i egne rutiner

	2.7	Viktige ressurser, regelverk og veiledere
	2.8	Vedlegg – Sjekkliste for 	bestillere av solcelleanlegg


